２０１９年度　サマースクールプロジェクトチーム　年間計画書（案）

年　月		2018			2019											
事　業　計　画		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
１．　サマースクールの企画・設営		検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	企画	準備	準備	実施	検証	報告		
２．																
３．																
４．																
５．																
年　間　行　事		全国大会	総会 ＪＣＩ世界会議	卒業式 大阪ブロック大納会	大阪ブロック合同出陣式 都会議 京	総会				ＡＳＰＡＣ 全城シンポ 泉州地域合同例会	サマーコンファレンス 畿地区会員大会 近	総会	大阪ブロック会員大会	全国大会	総会 ＪＣＩ世界会議	卒業式 大阪ブロック大納会
定例会担当委員会												○				
理事会提出書類（予定）	サマースクール企画・設営						協議	協議	審議					報告		
理事会担当委員会																