	2025年)	变 会	会員拡	大プロ	コジェ	クトヨ	・ーム	年間	引計画	書(案	€)					
年 月					2025年											
事業計画		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1. 4月度定例会(JCカップ)		検討 ◆	検討	検討	検討 →	企画	準備 ⋖	実施	検証 ◆	報告						
2. 9月度定例会 (ブロック大会ブース出展)		検討 ◆	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討 	企画 ⋖	準備 ◆	実施	検証 ◆	報告	
3. 11月度定例会 (まちづくり事業)		検討 ◄	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	企画	準備 ◆	実施	検証 報告
4. 異業種交流会		検討	検討	検討	検討	検討	検討	企画 ◄ ►	準備 ⋖	実施						
5. 博愛交流会		検討 ⋖	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討 -	企画 4 ▶	準備 4	実施	検証 報告
6. 献血活動											実施					実施
年 間 行 事		全国大会(福岡)	JCI世界会議(台湾)総会	大阪ブロック大納会卒業式	京都会議大阪ブロック合同出陣式		総会		全城シンポートのインゴル)	泉州地域合同例会	近畿地区会員大会サマー コンファレンス	総会	大阪ブロック会員大会	全国大会(佐賀)	JCI世界会議(チュニジア)総会	大阪ブロック大納会卒業式
定例会担当委員会								0					0		0	
	4月度定例会(JCカップ)			協議1	協議2	審議				報告						
	9月度定例会 (ブロック大会ブース出展)								協議1	協議2	審議				報告	
理事会提出書類(予定)	11月度定例会(まちづくり事業)										協議1	協議2	審議			報告
	博愛交流会										協議1	協議2	審議			報告
理事会担当委員会																
セテムにコ女貝式		1			I											