

11月度定例会 PR事業 タイムスケジュール

時間	LAP		内容
準備	前日	委員会メンバー集合・設営開始	ランタン、光るオブジェ等、設置準備
	13:00	120 委員会メンバー集合・設営開始	
実施	15:00	30 定例会開始	メンバー全員
	15:30	30 各ブース準備	メンバー全員
	16:00	3 受付開始、ブース開始、オブジェ点灯	
	19:00	180 ランタン受け渡し	
	20:00	30 理事長・市長挨拶	理事長 澁谷 和則君・市長 永野 耕平様
		ランタンリリース	社会開発委員長 宇多 万里子君
	20:30	60 終了 片付け	
	21:30	- 撤収	