## 6.27 企画課打合せ

## JCより

- 1. 花火の代わりにスカイランタン
- 2. 場所は、他の事業とのからみも踏まえて岸和田城に変更
- 3. ブース数は16→6に変更。
- 4. 過去・現在・未来というコンセプトは維持
- 5. 予算は大きく変わるものではない。

## 企画課より

- 1. 現時点で、11月19日(土)は他のイベントとはかぶっていない。
- 2. 竹あかりの期間とはかぶっているので、一緒にやっていきたい。
- 3. 岸和田エキスポの業者は、TSP太陽 (株)。北村さん。 竹あかりはその下で、ナッツワークス。冨田さん。
- 4. 竹あかりは八陣の庭が中心。ワークショップは土日の日中の見込み。 1日の動員見込み等はまだ検討できていない。
- 5. 城のライトアップは消せるのではないか。観光課に確認する必要あり。
- 6. ブースの数が $16 \rightarrow 6$ になるのは問題ない。
- 7. 駐車場は、だんじり会館のところは夜間開放してもらえるかも。 竹あかりで話をもっていくので、企画課で確認する。 市役所の向かいや五風荘の隣の駐車場も役所側で確認する。
- 8. 竹あかりでも警備員は入れる。TSPさんとも話していってもらえれば。
- 9. 設置していいところやダメなところ、企画課から水とみどり課に一度話をしてみる。 そのうえで、また J C に連絡してもらう。
- 10. キッチンカーは、過去に二の丸に入ってもらったこともあるので、大丈夫だと思う。
- 11. トイレは、市役所1Fは10時ぐらいまでは使える。あとは二の丸公園。

## 対応事項

- 1. 市のHP用に事業のタイトルを決める。
- 2. 補助金の交付申請書を提出してください。
- 3. 内容変更について、変更申請書を提出してください。
- 4. 許可等はいったん企画課で関係部署に確認してもらう。