

泉州地域合同例会プロジェクトチームの活動スケジュール

プロジェクトチーム(出向者)					
スタッフ		時期により行う内容（予定）			
座長・幹事 部会長・副部会長					
11月	第0回運営会議		各部会長(リーダー)の選出並びに出向者部会割り振り 例会の概要並びに内容の提案		
12月	スタッフ会議				
12月	第1回運営会議		例会の概要並びに内容の大枠決定		
1月					
			会場の選定 予算書・見積り書の作成	ポスター・チラシの検討 広報戦略計画の作成 予算書・見積り書の作成	懇親会場の選定 予算の見積りなど
	スタッフ会議				
	第2回運営会議		例会内容並びに議案の協議		

2月	泉州地域 会員会議所会議		協議1				
				例会内容の検討	ジャンパーの検討 横断幕の検討	懇親内容の検討	
	スタッフ会議						
	第3回運営会議			例会内容並びに議案の協議			
3月	泉州地域 会員会議所会議		協議2				
				例会内容の検討	チラシ・ポスターの作成 ジャンパーの作成 横断幕の作成	懇親内容の検討	
	スタッフ会議						
	第4回運営会議			例会内容並びに議案の最終チェック			
4月	泉州地域 会員会議所会議		審議				
				例会の準備開始	PR開始(メンバー全員)	懇親会の準備開始	
	スタッフ会議						
	第5回運営会議			例会日までのPR等の確認並びに役割分担など			

5月					
	スタッフ会議		例会の準備など	各LOM・各種団体などにPR	懇親会の準備など
	第6回運営会議		例会やPR等の進捗状況の確認など 近畿地区大会または大阪ブロック大会のブース出展の内容検討		
6月					
	スタッフ会議				
	第7回運営会議		例会の最終確認など 近畿地区大会または大阪ブロック大会のブース出展の内容の決定		
	泉州地域青年会議所合同例会				
7月					
	スタッフ会議				
	近畿地区大会ブース出展				
	第8回運営会議		事業の結果検証 事業報告決算報告		
8月					
	泉州地域 会員会議所会議	事業報告 決算報告			