スケジュール

9/21 10月上旬 10月中下旬 11月中 ・受賞者と打合せ • 作品作成 11月事業内 物販系 ・ 資材等の準備 (メンバー手伝) (販売・配布) 最終選考 ・備品作成 ・受賞者と打合せ 11月事業内 発表系 ・資材,会場,広告等の準備 (メンバー手伝) ・披露

活動系

- ・受賞者と打合せ
- ・資材等の準備
- ・関係各所へお願い

・活動 (メンバー手伝)