

11月度定例会 PR事業 タイムスケジュール

時間	LAP		内容
準備	前日		委員会メンバー集合・設営開始
	13:00	120	委員会メンバー集合・設営開始
実施	15:00	30	定例会開始
	15:30	30	各ブース準備
	16:00	3	受付開始、ブース開始、オブジェ点灯
	19:00	180	ランタン受け渡し
	20:00	30	ランタンリリース
	20:30	60	終了 片付け
	21:30	-	撤収