

次年度への引継事項

【運営面での問題点・引継ぎ事項】	
問題点1	周年式典の日時場所をバナーに記載できなかった。
引継ぎ1	周年実行委員と連携し、日時場所の格上げ審議を取ってください。日時場所が決まっていれば大阪ブロックの手帳に記載していただけます。
問題点2	周年ロゴの作成費を取っていなかったため次年度の総務広報委員会で作成することとなり、バナー作成が遅れた。
引継ぎ2	準備室と実行委員会の連携を密にとり、周年ロゴ作成をどちらで行うのか決めてください。
問題点3	
引継ぎ3	
問題点4	
引継ぎ4	
【予算面の問題・引継ぎ事項】	
問題点1	予算がバナー作成費50,000円だったため、周年ロゴ作成費がなかった。
引継ぎ1	バナー作成に必要な費用として、周年ロゴ作成費・バナーデザイン費・バナー作成費です。60周年の作成費を元に予算を再考してください。
問題点2	
引継ぎ2	
問題点3	
引継ぎ3	
問題点4	
引継ぎ4	