

2023年度 会員開発委員会 年間計画書（案）

年 月		2022			2023											
事業計画		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1. 2月度定例会		検討	検討	企画	準備	実施	検証	報告								
2. 市民フェスティバル		検討	検討	検討	検討	検討	企画	準備	実施	検証	報告					
3. 近畿地区ブース出展		検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	企画	準備	実施	検証	報告			
4. LD道場		検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	企画	準備	実施	検証	
5. 献血活動																実施
年 間 行 事		全国大会	J総 CⅠ 世界会議	大卒 業ブ ック 大納 会	京大 阪ブ ック 合同 出陣 式		総 会	泉 州 地 域 合 同 例 会	A S P A C	全 城 シ ン ポ	近サ 畿マ ーコ ンフ アレ ンス	総 会	大 阪 ブ ロ ッ ク 会 員 大 会	全 国 大 会	J総 CⅠ 世界会議	大卒 業ブ ック 大納 会
定例会担当委員会						○									○	
理事会提出書類（予定）	2月度定例会	協議1	協議2	審議				報告								
	市民フェスティバル				協議1	協議2	審議				報告					
	近畿地区ブース出展									審議			報告			
	LD道場									協議1	協議2	審議				報告
理事会担当委員会					○					○			○			○