

前日タイムスケジュール

予 定 時 間	摘 要	予定人数
17:00	メンバー・ボランティア集合	
17:10	ステージ設営開始 (パレット敷設・カーペット敷・シャボン玉マシン設置)	4 名
17:10	坂道スライダー設営開始 (シート引き・両サイド壁創り・ポンプ設置)	8 名
17:10	ゴミステーション設営開始 (各所ゴミ箱設置・ゴミ置き場設営)	4名
17:10	J C ブース・救護ブース設営	4 名
17:10	幼児用プール設営 (プールを膨らませ現地固定)	2 名
18:00	ステージ上 定例会設営 吊り看板設置	3 名
18:30～18:50	休憩	全員
19:00～19:30	定例会	全員
19:40	協賛バナー設置台設置・バナー掲示	4 名
19:40	水鉄砲給水場設営 給水開始	4 名
19:40	キッチンカー配置場所・ブース配置場所の明示	2 名
19:40	各所で残作業があるところに応援	残人
20:45	作業片付け	全員
21:00	作業終了 解散	全員