

広報・準備スケジュール

6月初旬	今までの出店様子やブース出展の様子(6月1日、2日)を配信 商品開発クラブのSNSも更新
6月初旬	パネルのデザイン打合せ
6月中旬	ザ・レモンカーリーができるまでの経緯 (部員にインタビュー)3年生を中心に
6月中旬	近畿地区大会までのカウントダウン実施 (30日前:6月14日 25日前:6月19日 20日前:6月24日 15日前:6月29日 10日前:7月4日 5日前:7月9日)
6月下旬	出展のレイアウト打合せ
7月上旬	準備、打合せ
7月14日	事業実施
7月下旬	お礼、事業報告(アンケート)
7月下旬	事業の様子、お礼、商品を購入できる場所の内容の投稿