

2019年度 会員交流委員会 年間計画書（案）

年 月 事 業 計 画		2018			2019											
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1 月度定例会（新年互礼会）の企画・設営		検討 ←-----→	企画 ←-----→	準備 ←-----→	実施 ←-----→	検証 ←-----→	報告 ←-----→									
9 月度定例会（家族会）の企画・設営		検討 ←-----→	検討 ←-----→	検討 ←-----→	検討 ←-----→	検討 ←-----→	検討 ←-----→	検討 ←-----→	検討 ←-----→	検討 ←-----→	企画 ←-----→	準備 ←-----→	実施 ←-----→	検証 ←-----→	報告 ←-----→	
1 2 月度定例会（卒業式）の企画・設営		検討 ←-----→	検討 ←-----→	検討 ←-----→	検討 ←-----→	検討 ←-----→	検討 ←-----→	検討 ←-----→	検討 ←-----→	検討 ←-----→	検討 ←-----→	検討 ←-----→	検討 ←-----→	企画 ←-----→	準備 ←-----→	実施 報告 ←-----→
年 間 行 事		全国大会	J C I 総会 世界会議	卒業式 大阪ブロック 大納会	京都大阪 ブロック合同 出陣式	総会				泉州全 域シン ポ A S P A C	近畿サ マリー ンズ 地区会 員大会	総会	大阪ブ ロック 会員大 会	全国大会	J C I 総 会 世界 会議	卒業式 大阪ブ ロック 大納会
定例会担当委員会					○								○			○
理事会提出書類（予定）	新年互礼会の企画・設営	協議	審議				報告									
	家族会の企画・設営								協議 1	協議 2	審議				報告	
	卒業式の企画・設営											協議 1	協議 2	審議		
理事会担当委員会											○			○		