

2019年度 サマースクールプロジェクトチーム 年間計画書（案）

年 月 事業計画		2018			2019											
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1. サマースクールの企画・設営		検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	企画	準備	準備	実施	検証	報告		
2.																
3.																
4.																
5.																
年間行事		全国大会	J総会 C I 世界会議	卒業式 大阪ブロック大納会	京都大阪 ブロック合同出陣式	総会				泉全 州城 地域 S 合同 P 例会 A 大会 C	近サ 畿マ 地区ー 区コン 会フ 員ア 大会 レ ンス	総会	大阪 ブロック 会員大会	全国 大会	J総会 C I 世界会議	卒業式 大阪ブロック大納会
定例会担当委員会												○				
理事会提出書類（予定）	サマースクール企画・設営						協議1	協議2	審議					報告		
理事会担当委員会									○						○	