

2020年度 社会開発委員会 年間計画書（案）

年 月		2019			2020											
事業計画		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1. 3月度定例会		検討 ←-----→	企画 -----	企画 -----	企画 -----	準備 -----	実施 -----	検証 -----	報告 -----							
2. 7月度定例会		検討 ←-----	検討 -----	検討 -----	検討 -----	検討 -----	企画 -----	企画 -----	企画 -----	準備 -----	実施 -----	検証 -----	報告 -----			
3. 大阪ブロック大会ブース出展（9月）		検討 ←-----	検討 -----	検討 -----	検討 -----	検討 -----	検討 -----	検討 -----	企画 -----	企画 -----	企画 -----	準備 -----	実施 -----	検証 -----	報告 -----	
4. 献血推進活動(12月午前)																実施 ←-----→
年間行事		全国大会	JCI総会 世界会議	卒業式 ブロック大会 大納会	京都府 大阪府 ブロック合同 出陣式	総会				泉佐野 地区 合同 同例会	ASPCA 近畿 地区 コン ファ レン ス	総会	大阪 ブ ロ ッ ク 会 員 大 会	全国 大 会	JCI総会 世界会議	卒業式 ブロック大会 大納会
定例会担当委員会							○				○		○			
理事会提出書類（予定）	3月度定例会の企画・設営		協議1	協議2	審議				報告							
	7月度定例会の企画・設営						協議1	協議2	審議				報告			
	大阪ブロックの企画・設営								協議1	協議2	審議				報告	
理事会担当委員会					○					○						