

2020年度 社会開発委員会 年間計画書（案）

年 月 事 業 計 画		2019			2020											
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
3月度定例会の企画・設営		検討 ←----->	企画 ----->	企画 ----->	企画 ----->	準備 ----->	実施 ----->	検証 ----->	報告 ----->							
7月度定例の会企画・設営		検討 ←----->	検討 ----->	検討 ----->	検討 ----->	検討 ----->	企画 ----->	企画 ----->	企画 ----->	準備 ----->	実施 ----->	検証 ----->	報告 ----->			
9月度大阪ブロックブース出展の企画・設営		検討 ←----->	検討 ----->	検討 ----->	検討 ----->	検討 ----->	検討 ----->	検討 ----->	企画 ----->	企画 ----->	企画 ----->	準備 ----->	実施 ----->	検証 ----->	報告 ----->	
献血推進活動																実施 ----->
5.																
年 間 行 事		全国大会	JCI総会 世界会議	卒業式 大阪ブロック大納会	京都府 大阪府 合同出陣式	総会				泉州域 ASPCA シンポ 合同例会	近畿サ マー コン ファ レン ス 地区 会 員 大 会	総会	大阪 ブ ロ ッ ク 会 員 大 会	全国大会	JCI総会 世界会議	卒業式 大阪 ブ ロ ッ ク 大 納 会
定例会担当委員会							○				○		○			
理事会提出書類（予定）	3月度定例会の企画・設営		協議 1	協議 2	審議				報告							
	7月度定例会の企画・設営						協議 1	協議 2	審議				報告			
	大阪ブロックの企画・設営								協議 1	協議 2	審議				報告	
理事会担当委員会					○					○						