2021年度 ブロック大会実行委員会 年間計画書(案)																	
年 月			2020			2021											
事	業 計 画	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
1. 8月度定例会(岸和	]田PR事業)の企画・設営	検討 <b>4</b>	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	企画 <b>4</b> ▶	準備 <b>◆</b>	実施	検証 <b>◆</b>	報告			
2. 9月大阪ブロック大	会岸和田大会の企画・設営	検討 <b>▼</b>	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討 <b>→</b>	企画 <b>▼</b>	準備 <b>⋖</b>	実施	検証 <b>-</b> ◀	報告		
			1 60	<u> </u>	<u> </u>	40					YE 11	413			1 60	<u> </u>	
年 間 行 事		全国大会	JCI世界会議総会	大阪ブロック大納会卒業式	京都会議大阪ブロック合同出陣式	総会				泉州地域合同例会名の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の	近畿地区会員大会サマー コンファレンス	総会	大阪ブロック会員大会	全国大会	JCI世界会議総会	大阪ブロック大納会卒業式	
												0					
理事会提出書類(予定)	8月度定例会(岸和田PR事業)							協議 1	協議 2	審議				報告			
	9月大阪BC大会岸和田大会								協議 1	協議 2	審議				報告		