

2021年度 社会開発委員会 年間計画書（案）

| 年 月 事 業 計 画 | | 2020 | | | 2021 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|---------|-----------------|----------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|--|------------|----------------------------------|---------|----------------------------|----------|-------------------------|----------------------------------|
| | | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 1. 1 月度定例会（新年互礼会）の企画・設営 | | 検討 ↔ | 企画 ↔ | 準備 ↔ | 実施 ↔ | 検証 ↔ | 報告 ↔ | | | | | | | | | | |
| 2. 4 月度定例会（対外事業）の企画・設営 | | 検討 ↔ | 検討 ↔ | 検討 ↔ | 検討 ↔ | 企画 ↔ | 準備 ↔ | 実施 ↔ | 検証 ↔ | 報告 ↔ | | | | | | | |
| 3. 献血推進活動（7 月午後前半、1 2 月午後後半） | | | | | | | | | | | 実施 ↔ | | | | | 実施 ↔ | |
| 4. 1 1 月度定例会（青経塾）の企画・設営 | | 検討 ↔ | 検討 ↔ | 検討 ↔ | 検討 ↔ | 検討 ↔ | 検討 ↔ | 検討 ↔ | 検討 ↔ | 検討 ↔ | 検討 ↔ | 検討 ↔ | 企画 ↔ | 準備 ↔ | 実施 ↔ | 検証 報告 ↔ | |
| 5. 1 2 月度定例会（卒業式）の企画・設営協力 | | 検討 ↔ | 検討 ↔ | 検討 ↔ | 検討 ↔ | 検討 ↔ | 検討 ↔ | 検討 ↔ | 検討 ↔ | 検討 ↔ | 検討 ↔ | 検討 ↔ | 検討 ↔ | 企画 ↔ | 準備 ↔ | 実施 報告 ↔ | |
| 年 間 行 事 | | 全国大会 | JCCI 総会 世界会議 | 卒業式 大阪ブロック 大納会 | 京都府 大会 ブロック 合同 出陣式 | 総会 | | | | 泉州 全域 シン ポ ジ ュ ム 合 同 例 会 | ASAP 大会 | 近畿 地区 コン フレ ンス 大会 | 総会 | 大阪 ブロッ ク会 員大 会 | 全国 大会 | JCCI 総 会 世界 会議 | 卒業 式 大阪 ブロッ ク大 納会 |
| 定例会担当委員会 | | | | | ○ | | | ○ | | | | | | | ○ | | |
| 理事会提出書類（予定） | 1 月度定例会（新年互礼会） | 協議 1 | 審議 | | | | 報告 | | | | | | | | | | |
| | 4 月度定例会（対外事業） | | | 協議 1 | 協議 2 | 審議 | | | | 報告 | | | | | | | |
| | 1 1 月度定例会（青経塾） | | | | | | | | | | 協議 1 | 協議 2 | 審議 | | | 報告 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 理事会担当委員会 | | | | | | | ○ | | ○ | | | | ○ | | ○ | | |