

2022年度 青少年育成委員会 年間計画書（案）

年 月 事業計画		令和3年			令和4年											
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1. 家族会		検討	検討	検討	企画	準備	実施	検証	報告	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討
2. わんぱく相撲岸和田場所		検討	検討	検討	検討	検討	企画	準備	実施	検証	報告	検討	検討	検討	検討	検討
3. サマースクール		検討	検討	検討	検討	検討	検討	企画	準備	実施	検証	報告	検討	検討	検討	検討
4. ブロック大会ブース設営		検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	企画	準備	実施	検証	報告	検討	検討
5.																
年 間 行 事		全国大会	J総 C I 世界会議	卒業 式 ブロック 大会	京都 大阪 ブロック 合同 出陣式	総 会			全 城 S P A C ポ ー ル	泉 州 地 域 合 同 例 会	近 畿 サ マ ー コ ン フ ア レ ン ス 地 区 会 員 大 会	総 会	大 阪 ブ ロ ッ ク 会 員 大 会	全 国 大 会	J総 C I 世界会議	卒 業 式 ブ ロ ッ ク 大 会
定例会担当委員会				○							○					
理事会提出書類（予定）	3月度定例会（家族会）		協議1	協議2	審議				報告							
	わんぱく相撲岸和田場所				協議1	協議2	審議				報告					
	7月度定例会（サマースクール）						協議1	協議2	審議				報告			
	ブロック大会ブース設営								協議1	協議2	審議				報告	
理事会担当委員会			○							○				○		