

2022年度 青少年育成委員会 年間計画書（案）

年 月 事業計画		令和3年			令和4年											
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1. 家族会		検討	検討	検討	企画	準備	実施	検証	報告	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討
2. わんぱく相撲岸和田場所		検討	検討	検討	検討	検討	企画	準備	実施	検証	報告	検討	検討	検討	検討	検討
3. サマースクール		検討	検討	検討	検討	検討	検討	企画	準備	実施	検証	報告	検討	検討	検討	検討
4. ブロック大会ブース設営		検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	企画	準備	実施	検証	報告	検討	検討
5.																
年 間 行 事		全国大会	J総 C I 世界会議	阪卒 業式 ブロック 大納会	都大 阪議 ブロック 合同出陣式	総会			城A シン ポA C	泉州 地域 合同例 会	畿サ 地区 会 員大会 コン フレ ンス	総会	大阪 ブロッ ク会 員大会	全国 大会	J総 C I 世界会議	卒 業式 ブロッ ク大 納会
定例会担当委員会				○							○					
理事会提出書類（予定）	家族会		協議1	協議2	審議				報告							
	わんぱく相撲岸和田場所				協議1	協議2	審議				報告					
	サマースクール						協議1	協議2	審議				報告			
	ブロック大会ブース設営								協議1	協議2	審議				報告	
理事会担当委員会			○							○				○		