

2022年度 社会開発委員会 年間計画書（案）																
年 月 事業計画		令和3年			令和4年											
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1. 1月度定例会（新年互礼会）		検討	企画	準備	実施	検証	報告									
2. 4月度定例会（異業種交流会）		検討	検討	検討	検討	企画	準備	実施	検証	報告						
3. 8月度定例会（青経塾）		検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	企画	準備	実施	検証	報告		
4. 11月度定例会（PR事業）		検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	企画	準備	実施	検証 報告	
5. 献血推進活動（7月午後後半、12月午前）											実施					実施
年 間 行 事		全国大会	J C I 総会 世界会議	卒業式 ブロック大納会	京都府 大阪府 ブロック合同出陣式	総会			全A 域S シンP ポジA ウムC	泉州 地域 合同 例会	近サ 畿マ 地区ー 区コン 会フ 員ア 大レ 会ス	総会	大阪 ブロッ ク会 員大 会	全国 大会	J C I 総会 世界会議	卒業式 大阪府 ブロック 大納会
定例会担当委員会					○				○			○			○	
理事会提出書類（予定）	1月度定例会（互礼会）	協議1	審議				報告									
	4月度定例会（異業種交流会）			協議1	協議2	審議				報告						
	8月度定例会（青経塾）							協議1	協議2	審議				報告		
	11月度定例会（PR事業）									協議1	協議2	審議				報告
理事会担当委員会							○		○				○			