
前日タイムスケジュール

予 定 時 間 摘         要 備     考 場 所

13:00
委員会集合
※委員会以外でも参加可能な方は協力お願いします

備品積込み（ＪＣ所持物品）
軽トラック×2台、ハイエース×2台

JCルーム

14:00 備品搬入
備品搬入（ＪＣ所持物品）
軽トラック×2台、ハイエース×2台

大芝生広場

15:00 ステージ設営（業者）、仮設電気準備
ステージ（ユニティ）、LEDパネル（ミライ）
仮設電気（⼀⻯ボランティア）

〃

16:50 メンバー集合 服装自由但し、定例会はJCポロシャツ着用 〃

17:00 定例会準備 本部テント設置、定例会セット設営 〃

17:15 定例会リハーサル 音響確認、アジェンダ読み合わせ 〃

17:30 定例会開始 定例会はJCポロシャツ着用 〃

18:00 定例会終了、事前準備説明 委員⻑より説明 〃

18:10 スライダー用砂搬入（業者）、各エリア設営開始 砂（千田建設） 〃

20:00 準備経過報告 各エリア担当者にて打ち合わせ 〃

21:00 事前準備終了 本部前に全員集合 〃


